



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

๑. จำนวน ๑๓๘ โครงการ
๒. ดำเนินการ จำนวน ๑๓๘ โครงการ
๓. งบประมาณที่จัดสรรไว้ จำนวน ๑๔,๕๒๑,๕๖๓.๘๐ บาท
๔. เบิกจ่าย จำนวน ๑๔,๕๒๑,๕๖๓.๘๐ บาท
๕. เมื่อคิดสัดส่วนการดำเนินโครงการ พบว่า

จำนวนที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑๓๘ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๑๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๖. เมื่อคิดสัดส่วนการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า
จากจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๔,๕๒๑,๕๖๓.๘๐ บาท
เบิกจ่าย จำนวน ๑๔,๕๒๑,๕๖๓.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ปัญหาและอุปสรรค

๑. เนื่องจากมีบางโครงการที่จัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่ต้องทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจึงทำให้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้มีการลงนามในสัญญาใกล้เวลาสิ้นสุดงบประมาณ และระยะเวลาการก่อสร้างมีผลสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงมีความจำเป็นต้องกันเงินไว้ในปีงบประมาณถัดไป
๒. รัฐบาลมีประกาศในเรื่องการยกเว้นค่าปรับ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการบางรายงานถือโอกาสทำงานล่าช้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
๓. ด้วยในปี ๒๕๖๕ ประสบภาวะฝนตกต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนาน ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการก่อสร้าง จึงทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการก่อสร้างบาง โครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. จากการประกาศในเรื่องการยกเว้นค่าปรับ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการบางรายงาน ถือโอกาสทำงานล่าช้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ แก้ไขปัญหา โดยการจัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งเข้าดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ และกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา ได้จัดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้เกิดการ บริการที่ต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการจัดทำ "แพลตฟอร์ม" ในรูปแบบการ ให้บริการ e-service